

牆內外系統2026優化項目

1. **2026/11/20前-高中低風險問題修正，並通過黑白箱與演練公司測試：**
 - 詳細錯誤訊息洩漏、安全設定不當
 - 缺少授權、Token發行與設備文件存取控制缺失
2. **2026/12/21前-系統環境與流程規劃：**
 - 認證授權流程/系統架構優化規劃
3. **2026/12/21前-年度優化功能**

廠商文件檢視：舊流程架構（現況）

同仁與廠商的 token 存在同一張表、權限相同；牆外下載端只認 token，不認人

➡ 請求 ➡ 回應 ➡ 上傳流程 ➡ 攻擊路徑（可成功）

